

R E P U B L I K A H R V A T S K A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD VALPOVO
GRADSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG ODLUKE O NASTAVKU SUFINANCIRANJA PROJEKTA
„PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE VALPOVO – BELIŠĆE“

Valpovo, studeni 2022. godine

PREDLAGATELJ:

GRADONAČELNIK

IZVJESTITELJ: OLIVER VAZDAR

OBRAZLOŽENJE

Dvorac d.o.o. kao Korisnik projekta i grad Beliše, grad Valpovo, općina Bizovac, općina Koška, općina Marijanci, općina Petrijevci i Hidrobel d.o.o. kao partneri na projektu „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Beliše“ dana 30. studenog 2017.g sklopili su Ugovor o partnerstvu kojim su uređena međusobna prava i obveze.

Ugovor o sufinanciranju projekta „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Beliše“ između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, tvrtke Dvorac d.o.o., Grada Valpova, Općine Koška, Općine Petrijevci, Grada Beliša, Općine Bizovac, Općine Marijanci i tvrtke Hidrobel d.o.o. potpisan je 13. prosinca 2017.g.

Gore navednim ugovorom ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosila je 386.043.735,00kn (51.236.808,68 EUR) s neprihvatljivim troškovima i porezom na dodanu vrijednost dok je ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta iznosio 271.578.968,00 kn (36.044.723,34 EUR) koji su trebali biti sufinancirani iz sredstava Europske Unije u visini od najviše 189.561.114,00kn (25.159.083,42 EUR) te Sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta u visini 82.017.854,00kn (10.885.639,92 EUR) bez poreza na dodanu vrijednost s tim da je konačne iznose trebalo utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje projekta.

1.Dodatkom ugovora o sufinanciranju mijenjaju se gore navedene vrijednosti te će sada iznositi: ukupna procijenjena vrijednost projekta iznositi će 398.664.001,38kn (52.911.805,88 EUR), a ukupan iznos prihvatljivih troškova projekta iznositi će 318.931.201,10kn (42.329.444,70 EUR). Ukupan iznos prihvatljivih troškova će se sufinancirati dijelom iz sredstava Europske Unije u visini od najviše 224.067.279,49kn (29.738.838,61 EUR) i iz sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta u visini od 94.863.921,61kn bez poreza na dodanu vrijednost s tim da je konačne iznose potredno utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje projekta.

Osnovnim ugovorom predviđeno je da tvrtka Dvorac d.o.o. sufinancira projekt iznosom od 7.449.186,00kn (988.676,88 EUR), što je iznosilo 9,09% udjela sufinanciranja. Dodatkom ugovora navedeni iznos se mijenja te je sada predviđeno da Dvorac d.o.o. sufinancira projekt iznosom od 8.926.120,94kn što bi izosilo 9,40%. Nakon podjele na partnere, osnovnim ugovorom bilo je predviđeno da Grad Valpovo sudjeluje proračunskim sredstvima u iznosu od 2.770.352,27 kn. Dodatkom ugovora predviđeno je da Grad Valpovo sudjeluje u financiranju proračunskim sredstvima u iznosu od 3.319.624,38 kn, što je porast od 549.272,11 kn.

Predviđena sredstva biti će planirana u proračunu za 2023.g i 2024.g., te zbog potrebe završetka projekta predlažemo Gradskom vijeću Grada Valpova da izda suglasnost za nastavak financiranja projekta te ovlasti Gradonačelnika da potpiše 1. Dodatak ugovoru o sufinanciranju projekta „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Beliše“

Pročelnik Službe za financije i proračun
Oliver Vazdar

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na __. sjednici, održanoj __. studenog 2022. godine, na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 16. Statuta Grada Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 08/01, 2/06, 4/09, 02/13, 7/13, 10/17 - pročišćeni tekst, 1/18, 3/19, 3/20 i 2/21), donijelo je

ODLUKU

o nastavku sufinanciranja projekta „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“

I.

U svrhu nastavka provedbe već započetog projekta, Gradsko vijeće daje suglasnost za nastavak sufinanciranja projekta „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“.

II.

Gradsko vijeće Grada Valpova ovlašćuje i zadužuje gradonačelnika Matka Šutala za potpisivanje 1. Dodatka Ugovoru o sufinanciranju projekta „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“ kojim se povećavaju sredstva potrebna za provedbu projekta.

III.

Potrebno povećanje sredstava u iznosu od 549.272,11 kn osigurati će se u Proračunu Grada Valpova za 2023. g. i 2024. g. zajedno s preostalim potrebnim iznosom za sufinanciranje projekta.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Grada Valpova“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA

KLASA:

URBROJ:

Valpovo, __. studenoga 2022. godine

Predsjednik Gradskog vijeća

Igor Uranjek, v.r.



DVRAC d.o.o. VALPOVO		
Primljeno dana: 05 - 08 - 2022		
Org. Jedinica:	Broj:	Prilog:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU,
EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

KLASA: 911-01/17-01/57
URBROJ: 517-11-2-1-2-22-27
Zagreb, 19. ožujka 2022.

DVRAC d.o.o.
Matije Antuna Reljkovića 16
31550 Valpovo

PREDMET: „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće“ - KK.06.4.2.23.0001
- Odluka o izmjeni Odluke o financiranju, dostavlja se

Poštovani,

slijedom Vašeg zahtjeva za većom izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a imajući u vidu uputu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) u svojstvu Upravljačkog tijela (UT) Klasa: 910-04/16-02/36; Urbroj: 538-05-5-2-2/209-19-285 od 22. ožujka 2019. **kojom se u opravdanim slučajevima omogućuje derogacija odredba Općih uvjeta** (Prilog II Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) kojom se određuje da putem izmjene Ugovora nije moguće dovesti u pitanje zaključke postupka dodjele, odnosno da nije moguće povećati iznos bespovratnih sredstava naveden u Odluci o financiranju i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, **ovim putem Vas obavještavamo kako je isti u konkretnom slučaju ocijenjen kao opravdan.**

Ocjena opravdanosti zahtjeva za većom izmjenom utemeljena je na sljedećem:

- Provedenoj provjeri opravdanosti zahtjeva predložene izmjene od strane Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) čime je potvrđeno da prilikom izmjene projektne prijave nije došlo do izmjene obuhvata investicije, aktivnosti i ciljeva projekta kao niti pokazatelja projekta te je projektna prijava izmijenjena samo u dijelu Analize troškova i koristi i dijelovima povezanim s istom, a vezano za povećane vrijednosti investicije i roka provedbe te financiranja projekta. Također, potvrđeno je kako nije došlo do izmjene uvjeta pod kojima je projekt prethodno odobren u smislu ocjene prihvatljivosti projekata i aktivnosti i prihvatljivosti izdataka,
- Provedenoj ocjeni izmjene uvjeta pod kojima je projekt prethodno odobren u smislu ocjene kvalitete od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1) prilikom koje je utvrđeno da utjecaj izmjene projektne prijave nema negativan utjecaj na prethodno utvrđene rezultate ocjenjivanja kvalitete.

Imajući u vidu prethodno navedeno, sukladno smjernicama o postupanju tijela u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, ministar gospodarstva i održivog razvoja donio je Odluku o izmjeni Odluke o financiranju projekta koju Vam dostavljamo u privitku.

Sljedeći korak po donošenju Odluke o izmjeni Odluke o financiranju je usuglašavanje sadržaja, a zatim i potpis dodatka Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te Ugovora o sufinanciranju o čemu će Vas kontaktirati Posredničko tijelo razine 2 (PT2).

S poštovanjem,



Prilog:

- Odluka o financiranju iz fondova Europske unije (KLASA: 911-01/17-01/19, URBROJ: 517-17-16, od 30. studenog 2017. godine)
- Odluka o izmjeni Odluke o financiranju iz fondova Europske unije (KLASA: 911-01/17-01/56, URBROJ: 517-11-2-1-2-22-26, od 19. kolovoza 2022. godine)

O tome obavijest:

- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Miramarska 22, 10 000 Zagreb
- Hrvatske vode, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
- Pismohrana, *ovdje*.



DVORAC d.o.o. VALPOVO		
Primljeno dana:	05 - 08 - 2022	
Org. Jedinica:	Broj:	Prilog:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

KLASA: 911-01/17-01/57
URBROJ: 517-11-2-1-2-22-26
Zagreb, 19. kolovoza 2022.

Na temelju članka 52. i 56. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19), Zajedničkog nacionalnog pravila broj 06 „Dodjela bespovratnih sredstava“ - verzija 7.0., koje je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije izradilo sukladno članku 5. stavku 3. točki 3. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« („Narodne novine“, broj 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17) te uputi Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Klasa: 910-04/16-02/36; Urbroj: 538-05-5-2-2/209-19-285 od 22. ožujka 2019. ministar gospodarstva i održivog razvoja, donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O FINANCIRANJU
iz fondova Europske unije
za projekt

„Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće“ - KK.06.4.2.23.0001

I.

U Odluci o financiranju iz fondova Europske unije, KLASA: 911-01/17-01/19, URBROJ: 517-17-16, od 30. studenog 2017. godine za projekt „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće“ točka I. mijenja se i glasi:

Odobrava se financiranje projekta „**Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće**“ javnog isporučitelja vodnih usluga **DVORAC d.o.o.** bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi **398.664.001,38 HRK**, procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose **318.931.201,10 HRK**. Dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda Europske unije iznose maksimalno **224.067.279,49 HRK**, odnosno **70,2556786 %** iznosa prihvatljivih izdataka projekta.

II.

U točki II. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Slijedom zahtjeva Korisnika DVORAC d.o.o. za većom izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava provedena je provjera opravdanosti zahtjeva predložene izmjene od

strane Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) te je utvrđeno kako nije došlo do izmjene uvjeta pod kojima je projekt prethodno odobren u smislu ocjene prihvatljivosti projekata i aktivnosti i prihvatljivosti izdataka te je provedena ocjena izmjene uvjeta pod kojima je projekt prethodno odobren u smislu ocjene kvalitete od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1) prilikom koje je utvrđeno da izmjena projektne prijave nema negativan utjecaj na prethodno utvrđene rezultate ocjenjivanja kvalitete te se odobrava financiranje projekta kako je navedeno u točki I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


MINISTAR
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: 911-01/17-01/19

URBROJ: 517-17-16

Zagreb, 30. studeni 2017.

DVORAC d.o.o. VALPOVO

Primljeno čena:	05	-no-	2022
Org. Jedinica:	Broj:	Prilog:	

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 150/2011, 12/2013, 93/16 i 104/16) i Zajedničkog nacionalnog pravila broj 06 „Dodjela bespovratnih sredstava“ - verzija 3.1., koje je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije izradilo sukladno članku 5. stavku 3. točki 3. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« („Narodne novine“, broj 107/14, 23/15, 129/15, 15/2017 i 18/2017), ministar zaštite okoliša i energetike, donosi

ODLUKU O FINANCIRANJU

iz fondova Europske unije
za projekt

„Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“ - KK.06.4.2.23.0001

I.

Odobrava se financiranje projekta „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“ javnog isporučitelja vodnih usluga DVORAC d.o.o. bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi **386.043.735,00 HRK**, procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose **271.578.968,00 HRK**. Dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda Europske unije iznose maksimalno **189.561.114,00 HRK**, odnosno **69,7996297 %** iznosa prihvatljivih izdataka projekta.

II.

Na temelju rezultata provedenih faza postupka dodjele, odnosno provedenog postupka ocjenjivanja kvalitete od strane Odbora za odabir projekata Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 i Izvješća o provjeri prihvatljivosti izdataka i Izvješća o provjeri projekta i aktivnosti Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2 projekt „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“ javnog isporučitelja vodnih usluga DVORAC d.o.o. (Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo; OIB: 15734642164) odabran je za financiranje.

III.

Sredstva za financiranje projekta iz točke I. ove Odluke osigurana su Državnim proračunom Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva zaštite okoliša i energetike na poziciji K784038, izvor 562.

IV.

Međusobna prava i obveze između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i javnog isporučitelja vodnih usluga vezano za korištenje dodijeljenih bespovratnih sredstava iz točke I. ove Odluke utvrdit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



32-076/17

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020.

1. DODATAK UGOVORU O SUFINANCIRANJU PROJEKTA

„Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće“

Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 911-01/17-01/19, URBROJ: 517-17-16 od 30. studenoga 2017. godine i Odluka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o izmjeni Odluke o financiranju KLASA:911-01/17-01/57, URBROJ: 517-11-2-1-2-22-26 od 19.kolovoza 2022. godine



MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Zagreb, Radnička cesta 80,
(u nastavku: „**Ministarstvo**“) OIB: 19370100881, koje zastupa ministar izv. prof. dr. sc.
Davor Filipović

i

HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 (u nastavku: „**Hrvatske vode**“) OIB:
28921383001, koje zastupa generalni direktor mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ.,

i

GRAD BELIŠĆE, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1 (u nastavku: „**Grad**“) OIB: 70663673307,
kojeg zastupa gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.,

i

GRAD VALPOVO, Matije Gupca 32 (u nastavku: „**Grad**“) OIB: 84382730327, kojeg zastupa
gradonačelnik Matko Šutalo, dipl.iur.,

i

OPĆINA BIZOVAC, Kralja Tomislava 89 (u nastavku: „**Općina**“), OIB: 31800017596, koju
zastupa načelnik Srećko Vuković,

i

OPĆINA KOŠKA, N.Š. Zrinskog 1 (u nastavku: „**Općina**“), OIB: 86904341703, koju zastupa
načelnik Zoran Kovačević, dipl.oec.,

i

OPĆINA MARIJANCI, Kralja Zvonimira 2 (u nastavku: „**Općina**“), OIB: 10282419721, koju
zastupa načelnik Darko Dorkić,

i

OPĆINA PETRIJEVCI, Republike 114 (u nastavku: „**Općina**“), OIB: 94156491645, koju
zastupa načelnik Ivo Zelić, dipl.ing.

i

HIDROBEL d.o.o. za vodne usluge, Belišće, Radnička 1/B (u nastavku: „**Partner**“), OIB:
90047074492, koje zastupa direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

i

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, Valpovo, Matije Antuna Reljkovića 16 (u nastavku:
„**Isporučitelj vodne usluge**“), OIB: 15734642164, koje zastupa direktorica Iva Matić,
dipl.ing.građ.



u nastavku zajednički naslovljeni kao Ugovorne strane, sklopili su sljedeći

1. Dodatak Ugovoru o sufinanciranju projekta

„Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće“

Članak 1

Ugovorne strane utvrđuju da je sklopljen i na snazi:

Ugovor o sufinanciranju projekta „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“ (Hrvatske vode KLASA: 325-04/17-08/199, URBROJ: 374-1-13-17-4; Ministarstvo zaštite okoliša i energetike KLASA: 911-01/17-01/19, URBROJ: 517-17-19; Dvorac d.o.o. URBROJ: 22-63/2017; Grad Valpovo KLASA: 325-03/17-01/1, URBROJ: 2185/01-3-17-1; Općina Koška KLASA: 402-07/17-01/13, URBROJ: 2185/04-01/01-17-2; Općina Petrijevci KLASA: 402-07/17-01/35, URBROJ: 2188/05-19-1; Grad Belišće KLASA : 325-01/17-03/01, URBROJ: 2185/02-1-17-33; Općina Bizovac KLASA: 363-01/17-01/18, URBROJ: 2185/03-17-1; Općina Marijanci KLASA: 325-03/17-01/01, URBROJ: 2115/02-01-17-16; Hidrobel d.o.o. URBROJ: 01-11-26/17) od 13.12.2017. godine

(u daljnjem tekstu: Ugovor)

Članak 2

Članak 1 koji glasi:

Uzimajući u obzir:

Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013);

da je ministar regionalnoga razvoja i EU fondova donio Odluku o donošenju smjernica u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava strukturnih Instrumenta Europske unije (verzija 3.1) KLASA: 910-04/14-01/168, URBROJ: 538-05-1-1-1/124-17-10 od 6. studenoga 2017. godine;



da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dana 30. studenoga 2017. godine donijelo Odluku KLASA: 911-01/17-01/19, URBROJ: 517-17-16 kojom se odobrava financiranje projekta iz fondova Europske Unije „Projekt vododopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće“ da se Projekt financira sredstvima Europske unije – Kohezijskog fonda, sredstvima Dvorca d.o.o, državnog proračuna Republike Hrvatske i sredstvima Hrvatskih voda;

da su Dvorac d.o.o. kao korisnik i grad Belišće, grad Valpovo, općina Bizovac, općina Koška, općina Marijanci, općina Petrijevci i Hidrobel d.o.o. kao partneri na projektu dana 30.11.2017. sklopili Ugovor o partnerstvu, kojim su uređena međusobna prava i obveze;

da su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao Posredničko tijelo razine 1, Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2 i Dvorac d.o.o. kao Korisnik projekta potpisali dana 1. 12.2017. godine Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava kojim su dodijeljena bespovratna sredstva Dvorcu d.o.o.;

mijenja se i glasi:

Uzimajući u obzir:

Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013);

da je ministar regionalnoga razvoja i EU fondova donio Odluku o donošenju smjernica u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava strukturnih Instrumenata Europske unije (verzija 3.1) KLASA: 910-04/14-01/168, URBROJ: 538-05-1-1-1/124-17-10 od 6. studenoga 2017. godine;

da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dana 30. studenoga 2017. godine donijelo Odluku KLASA: 911-01/17-01/19, URBROJ: 517-17-16 te Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dana 19.kolovoza 2022. godine donijelo Odluku o izmjeni Odluke o financiranju KLASA:911-01/17-01/57 , URBROJ: 517-11-2-1-2-22-26 kojima se odobrava financiranje projekta iz fondova Europske Unije „Projekt vododopskrbe i odvodnje valpovo-Belišće“ da se Projekt financira sredstvima Europske unije – Kohezijskog fonda, sredstvima Dvorac d.o.o., Hidrobel d.o.o., državnog proračuna Republike Hrvatske i sredstvima Hrvatskih voda;

da su Dvorac d.o.o. kao korisnik i grad Belišće, grad Valpovo, općina Bizovac, općina Koška, općina Marijanci, općina Petrijevci i Hidrobel d.o.o. kao partneri na projektu dana 30.11.2017. sklopili Ugovor o partnerstvu, kojim su uređena međusobna prava i obveze;

da su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao Posredničko tijelo razine 1, Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2 i Dvorac d.o.o. kao Korisnik projekta potpisali dana 1. 12.2017. godine Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava kojim su dodijeljena bespovratna sredstva Dvorcu d.o.o.;

da su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao Posredničko tijelo razine 1, Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2 i Dvorac d.o.o. kao Korisnik projekta potpisali dana 20. lipnja 2018. godine 1. dodatak Ugovoru o dodijeli bespovratnih sredstava;



da su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničko tijelo razine 1, Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2 i Dvorac d.o.o. kao Korisnik projekta potpisali dana 30.srpnja 2021. godine 2. dodatak Ugovoru o dodijeli bespovratnih sredstava.

Članak 3

Članak 4., točka (1) koja glasi:

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi do 386.043.735,00 kuna (*51.236.808,68 €) s neprihvatljivim troškovima i porezom na dodanu vrijednost, dok ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta iznosi do 271.578.968,00 kuna(*36.044.723,34 €) s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta.

mijenja se i glasi:

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi do **398.664.001,38 kuna** (*52.911.805,88 €) s neprihvatljivim troškovima i porezom na dodanu vrijednost, dok ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta iznosi do **318.931.201,10 kuna** (*42.329.444,70 €) s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta.

Članak 4

Članak 4. točka (3) koja glasi:

Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta u visini do 271.578.968,00 kuna (*36.044.723,34 €) će se sufinancirati dijelom iz: (i) sredstava Europske Unije u visini do najviše 189.561.114,00 kuna (*25.159.083,42 €) i iz (ii) Sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta u visini 82.017.854,00 kuna (*10.885.639,92 €) bez poreza na dodanu vrijednost s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta

mijenja se i glasi:

Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta u visini do **318.931.201,10 kuna** (*42.329.444,70 €) će se sufinancirati dijelom iz: (i) sredstava Europske Unije u visini do najviše **224.067.279,49 kuna** (*29.738.838,61 €) i iz (ii) Sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta u visini **94.863.921,61 kuna** (*12.590.606,09 €) bez poreza na dodanu vrijednost s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta.

Članak 5

Članak 4. točka (4) koja glasi:

Sredstva za sufinanciranje Projekta osigurana su u sljedećim ukupnim iznosima bez poreza na dodanu vrijednost do najviše:



RB	Sufinancijeri	Udjel	Iznosi sufinanciranja
		sufinanciranja	
1.	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	43,33 %	35.542.437,00 kn (*4.717.292,06 €)
2.	Hrvatske vode	43,33 %	35.542.437,00 kn (*4.717.292,06 €)
3.	Dvorac d.o.o.	9,09 %	7.449.186,00 kn (*988.676,88 €)
4.	Hidrobela d.o.o.	4,25 %	3.483.794,00 kn (*462.378,92 €)
	Ukupno	100,00 %	82.017.854,00 kn (*10.885.639,92 €)

mijenja se i glasi:

Sredstva za sufinanciranje Projekta osigurana su u sljedećim ukupnim iznosima bez poreza na dodanu vrijednost do najviše:

RB	Sufinancijeri	Udjel	Iznosi sufinanciranja
		sufinanciranja	
1.	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	43,34 %	41.109.280,43 kn (*5.456.139,15 €)
2.	Hrvatske vode	43,34 %	41.109.280,43 kn (*5.456.139,15 €)
3.	Dvorac d.o.o.	9,40 %	8.926.120,94 kn (*1.184.699,84 €)
4.	Hidrobela d.o.o.	3,92 %	3.719.239,81 kn (*493.627,95 €)
	Ukupno	100,00 %	94.863.921,61 kn (*12.590.606,09 €)

Članak 6

Prilog I: Indikativni plan trošenja financijskih sredstava projekta Prijave projekta odobrenog od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, priložen uz Ugovor, zamjenjuje se Prilogom I uz ovaj dodatak Ugovoru.

Članak 7



Sljedeći dokumenti priloženi su ovom dodatku Ugovora te čine sastavni dio Ugovora:

Prilog I: Indikativni plan trošenja financijskih sredstava projekta

Članak 8

Sve ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti s ovim dodatkom Ugovora ostaju na snazi.

Članak 9

Ovaj dodatak Ugovoru stupa na snagu danom zadnjeg potpisa po ovlaštenim predstavnicima Ugovornih strana.

Članak 10

Sastavljeno na hrvatskom jeziku u deset (10) istovjetna primjerka, svaki sa snagom izvornika, od kojih svaka Strana zadržava po jedan (1) primjerak.

Za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministar
Izv.prof.dr.sc. Davor Filipović

Potpis:

KLASA: 841-04-01/57
URBROJ: 577-11-2-2-2-22-31

Datum: 18.10.2022.

Za Grad Belišće
Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Potpis:

KLASA:

URBROJ:

Datum:

Za Hrvatske vode

Generalni direktor
mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ.

Potpis:

KLASA: 325-04/17-08/199
URBROJ: 374-1-13-22-305

Datum: 15-09-2022

Za Grad Valpovo
Gradonačelnik
Matko Šutalo, dipl.iur.

Potpis:

KLASA:

URBROJ:

Datum:



Za Općinu Bizovac
Općinski načelnik
Srećko Vuković

Potpis:

KLASA:

URBROJ:

Datum:

Za Općinu Koška
Općinski načelnik
Zoran Kovačević, dipl.oec.

Potpis:

KLASA:

URBROJ:

Datum:

Za Općinu Marijanci
Općinski načelnik
Darko Dorkić

Potpis:

KLASA:

URBROJ:

Datum:

Za Općinu Petrijevci
Općinski načelnik
Ivo Zelić, dipl.ing.

Potpis:

KLASA:

URBROJ:

Datum:

Za Hidrobel d.o.o.
Direktorica
Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Potpis:

KLASA:

URBROJ:

Datum:

Za Dvorac d.o.o.
Direktorica
Iva Matić, dipl.ing.građ.

Potpis:

KLASA: **DVORAC d.o.o.**
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (2)

URBROJ: **Eu 159-136/2022**

Datum: **21.10.2022**



1. dodatak Ugovoru o sufinanciranju projekta Dvorac d.o.o.

PRILOG 1 – INDIKATIVNI PLAN TROŠENJA FINACIJSKIH SREDSTAVA PROJEKTA**

Projekt	Ukupni prihvatljivi trošak	EU dio	Nacionalni dio	2019 (EU dio)	2020 (EU dio)	2021 (EU dio)	2022 (EU dio)	2023 (EU dio)
Valopovo-Belišće	318.931.201,10 kn (*42.329.444,70 €)	224.067.279,49 kn (*29.738.838,61 €)	94.863.921,61 kn (*12.590.606,09 €)	3.878.265,02 kn (*514.734,22 €)	48.733.708,12 kn (*6.468.074,61 €)	51.746.945,07 kn (*6.867.999,88 €)	68.246.358,57 kn (*9.057.848,37 €)	51.462.002,71 kn (*6.830.181,53 €)

Godina	Kohezijski fond	Državni proračun	Hrvatske vode	Dvorac d.o.o. Hidrobet d.o.o.	UKUPNO
2019.	3.878.265,02 kn (*514.734,22 €)	711.539,34 kn (*94.437,50 €)	711.539,34 kn (*94.437,50 €)	218.872,04 kn (*29.049,31 €)	5.520.215,74 kn (*732.658,54 €)
2020.	48.733.708,12 kn (*6.468.074,61 €)	8.941.098,75 kn (*1.186.687,74 €)	8.941.098,75 kn (*1.186.687,74 €)	2.750.313,76 kn (*365.029,36 €)	69.366.219,38 kn (*9.206.479,45€)
2021.	51.746.945,07 kn (*6.867.999,88 €)	9.493.932,72 kn (*1.260.061,41 €)	9.493.932,72 kn (*1.260.061,41 €)	2.920.367,43 kn (*387.599,37 €)	73.655.177,94 kn (*9.775.722,07 €)
2022.	68.246.358,57 kn (*9.057.848,37 €)	12.521.054,84 kn (*1.661.829,56 €)	12.521.054,84 kn (*1.661.829,56 €)	3.851.520,95 kn (*511.184,68 €)	97.139.989,20 kn (*12.892.692,17 €)
2023.	51.462.002,71 kn (*6.830.181,53 €)	9.441.654,78 kn (*1.253.122,94 €)	9.441.654,78 kn (*1.661.829,56 €)	2.904.286,57 kn (*385.465,07 €)	73.249.598,84 kn (*9.721.892,47 €)
Ukupno	224.067.279,49 kn (*29.738.838,61 €)	41.109.280,43 kn (*5.456.139,15 €)	41.109.280,43 kn (*5.456.139,15 €)	12.645.360,75 kn (*1.678.327,79 €)	318.931.201,10 kn (*42.329.444,70 €)

*Fiksni tečaj konverzije 1€=7,53450 kn

**Indikativna procjena plana trošenja sredstava po godinama prema zadnjoj procjeni



077859746

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020.

**3. DODATAK UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH
SREDSTAVA**

„Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“

Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 911-01/17-01/19, URBROJ: 517-17-16
od 30. studenog 2017. godine i Odluka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o izmjeni Odluke
o financiranju KLASA :911-01/17-01/57 URBROJ:517-11-2-1-2-22-26 od 19.kolovoza 2022. godine



3. dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.06.4.2.23

„Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“

("Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava", u daljnjem tekstu: Ugovor)

Posredničko tijelo razine 1, (u daljnjem tekstu: PT 1), **Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja**, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB: 19370100881, koje zastupa ministar, izv. prof. dr. sc. Davor Filipović

i

Posredničko tijelo razine 2, (u daljnjem tekstu: PT 2), **Hrvatske vode**, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, koje zastupa generalni direktor mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ.,

zajednički obuhvaćeni pojmom PT-ovi,

s jedne strane, i

Korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova (u daljnjem tekstu Korisnik), **Dvorac d.o.o.**, Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo, OIB 15734642164, kojeg zastupa direktorica Iva Matić, dipl.ing.građ.

s druge strane,

(u daljnjem tekstu: Strane) složile su se kako slijedi:

Članak 1

Ugovorne strane utvrđuju da je sklopljen i na snazi:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“ (Hrvatske vode KLASA: 325-04/17-08/0000199, URBROJ: 374-1-13-17-3; Ministarstvo zaštite okoliša i energetike KLASA: 911-01/17-01/19, URBROJ: 517-17-18; Dvorac d.o.o., URBROJ: 22-59/2017) od 01.12.2017. godine

i

1.dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“ (Hrvatske vode KLASA: 325-04/17-08/0000199, URBROJ: 374-1-13-18-15; Ministarstvo zaštite okoliša i energetike KLASA: 911-01/17-01/57, URBROJ: 517-12-18-5; Dvorac d.o.o., URBROJ: 22-70/2018) od 20.06.2018. godine.

i

2.dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće“ (Hrvatske vode KLASA: 325-04/17-08/0000199, URBROJ: 374-1-13-21-200; Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 911-01/17-01/57, URBROJ: 517-11-2-2-21-20; Dvorac d.o.o., URBROJ: EU 1-104-1/2021) od 30.07.2021. godine.

(u daljnjem tekstu: Ugovori)



Članak 2

Članak 3. točka 3.1. koja glasi: Ukupna vrijednost Projekta procjenjuje se na 386.043.735,00 kuna (* 51.236.808,68 €)

mijenja se i glasi:

Ukupna vrijednost Projekta procjenjuje se na **398.664.001,38** kuna (*52.911.805,88 €)

Članak 3

Članak 3. točka 3.2. koja glasi: Ukupni prihvatljivi troškovi procjenjuju se na 271.578.968,00 kuna (*36.044.723,34 €), kao što je utvrđeno u Prilogu I Opis i proračun Projekta, a u skladu s Općim uvjetima Ugovora.

mijenja se i glasi:

Ukupni prihvatljivi troškovi se procjenjuju na **318.931.201,10** kuna (*42.329.444,70 €), kao što je utvrđeno u Prilogu I Opis i proračun Projekta, u skladu s Općim uvjetima Ugovora.

Članak 4

Članak 3. točka 3.3. koja glasi: Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu do 189.561.114,00 kuna (*25.159.083,42 €) što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno procijenjene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta navedenih u točki 3.2 ovog članka. Bespovratna sredstva potječu iz Kohezijskog fonda (KF).

Iznosi bespovratnih sredstava koji se plaćaju Korisniku tijekom provedbe Projekta i konačni iznos financiranja utvrđuju se u skladu s člankom 17. Općih uvjeta Ugovora.

Korisnik se obvezuje osigurati sredstva u svrhu pokrića troškova i izdataka za koje se naknadno utvrdi da su neprihvatljivi te je odgovoran za osiguravanje raspoloživosti sredstava ukupne projektne vrijednosti u svrhu pokrića neprihvatljivih troškova i izdataka.

mijenja se i glasi:

Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu do **224.067.279,49** kuna (*29.738.838,61 €) što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno procijenjene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta navedenih u točki 3.2 ovog članka. Bespovratna sredstva potječu iz Kohezijskog fonda (KF).

Iznosi bespovratnih sredstava koji se plaćaju Korisniku tijekom provedbe Projekta i konačni iznos financiranja utvrđuju se u skladu s člankom 17. Općih uvjeta Ugovora.

Korisnik se obvezuje osigurati sredstva u svrhu pokrića troškova i izdataka za koje se naknadno utvrdi da su neprihvatljivi te je odgovoran za osiguravanje raspoloživosti sredstava ukupne projektne vrijednosti u svrhu pokrića neprihvatljivih troškova i izdataka

Članak 5

Članak 10.3. koji glasi: Bespovratna sredstva koja su navedena u članku 3.3 ovog Ugovora predstavljaju 69,7996298 % iznosa ukupno prihvatljivih troškova.

Mijenja se i glasi:

Bespovratna sredstva koja su navedena u članku 3.3 ovog Ugovora predstavljaju **70,2556786** % iznosa ukupno prihvatljivih troškova.

*Fiksni tečaj konverzije 1€=7,53450



Članak 6

Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj Ugovor sukladno odredbama iz članka 24. i članka 25. Općih uvjeta iz Priloga II ovog Ugovora. U slučaju da Korisnik nije započeo s provedbom projekta sukladno Prilogu I ovog Ugovora, odnosno ukoliko se utvrdi da nije moguće provesti projekt u roku utvrđenom u članku 2.2 te ne postoji opravdani razlog za produljenje razdoblja provedbe projekta sukladno članku 4. i članku 9. Općih uvjeta iz Priloga II ovog Ugovora, PT2 zadržava pravo raskida Ugovora.

Članak 7

Prilog I: Opis i proračun projekta kako je određen opisom i proračunom projekta iz Prijave projekta odobrenog od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, priložen uz Ugovor, zamjenjuje se prilogom uz ovaj dodatak Ugovoru.

Članak 8

Sljedeći dokumenti priloženi su ovom dodatku Ugovora te čine sastavni dio Ugovora:
Prilog I: Opis i proračun projekta

Članak 9

Sve ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti s ovim dodatkom Ugovora ostaju na snazi.

Članak 10

Ovaj dodatak Ugovoru stupa na snagu danom zadnjeg potpisa po ovlaštenim predstavnicima Ugovornih strana.

Članak 11

Sastavljeno na hrvatskom jeziku u tri (3) istovjetna primjerka, svaki sa snagom izvornika, od kojih svaka Strana zadržava po jedan (1) primjerak.

Za Posredničko tijelo razine 1

izv. prof. dr. sc. Davor Filipović
Ministar

Potpis:

KLASA:

URBROJ: 517-17-2-2-2-22-30

Datum: 18.10.2022.

Za Posredničko tijelo razine 2

mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ.
Generalni direktor

Potpis:

KLASA: 325-04/17-08/199

URBROJ: 374-1-13-22-304

Datum: 15-09-2022

Za Korisnika

Iva Matić, dipl.ing.građ.
Direktorica

Potpis:

KLASA:

URBROJ: EU 159-135/2022

Datum: 21.10.2022



OPIS I PRORAČUN PROJEKTA

1 OPĆI PODACI O PROJEKTU

<i>Kod projekta</i>	KK.06.4.2.23.0001
<i>Naziv projekta</i>	Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće
<i>Kod poziva</i>	KK.06.4.2.23 - inačica 1
<i>Naziv poziva</i>	Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće
<i>Naziv specifičnog cilja</i>	Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda

2 PRIJAVITELJ

Opći podaci o prijavitelju

<i>Naziv prijavitelja</i>	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti
<i>OIB/ID/MBO</i>	15734642164
<i>Vrsta naručitelja prema ZJN-u</i>	Nije primjenjivo
<i>Vrsta pravnog subjekta</i>	Ostala tijela javnog prava
<i>PDV je povrativ na troškove prijavitelja koji nastaju u okviru projekta</i>	Da
<i>Osnivač / Izvor financiranja / Vršitelj nadzora nad poslovanjem</i>	Grad/Općina
<i>Isplata bespovratnih sredstava</i>	Za nastale troškove isplaćuju se bespovratna sredstva

Kontakt podaci

<i>Ulica i kućni broj</i>	Matije Antuna Reljkovića 16
<i>Općina/grad</i>	Valpovo
<i>Poštanski broj</i>	31550
<i>Država</i>	Hrvatska
<i>Broj telefona</i>	+385 031656060
<i>Broj telefaksa</i>	+385 031656066
<i>E-pošta</i>	dvorac@dvorac.hr
<i>Internetska stranica</i>	www.dvorac.hr

Podaci o odgovornoj osobi

<i>Ime i prezime</i>	IVA MATIĆ
<i>Funkcija</i>	rukovoditelj Sektora za provedbu EU projekata
<i>E-pošta</i>	iva.matic@dvorac.hr
<i>Broj telefona</i>	+385 994803104
<i>Broj telefaksa</i>	

Državne potpore i potpore male vrijednosti

Je li prijavitelj* primio potporu male vrijednosti u tekućoj godini i u prethodne dvije godine?		Ne
Je li prijavitelj*, osim ove prijave, podnio drugu prijavu za dodjelu državne potpore ili potpore male vrijednosti za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?		Ne
Je li prijavitelj* primio državnu potporu u tekućoj godini i u prethodne dvije godine za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?		Ne

* Pojam prijavitelja za potrebe pitanja vezanih uz državne potpore i potpore male vrijednosti definira se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 (članak 2. stavka 2.).

3 PARTNERI

Sudjelovanje partnera na projektu

Sudjeluje li na projektu, uz prijavitelja, i projektni partner?		Da
---	--	----

Popis partnera

R.br.	Naziv	ID broj partnera	Vrsta pravnog subjekta	Općina/grad
1.	Hidrobel društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge	90047074492	Ostala tijela javnog prava	Belišće

Opći podaci o partneru

1. Hidrobel društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge	
ID broj partnera (OIB)	90047074492
Vrsta naručitelja prema ZJN-u	Nije primjenjivo
Vrsta pravnog subjekta	Ostala tijela javnog prava
Osnivač / Izvor financiranja / Vršitelj nadzora nad poslovanjem	Grad/Općina

<i>PDV na troškove partnera koji nastaju u okviru projekta je povrativ kroz redovno poslovanje</i>	Da
<i>Isplata bespovratnih sredstava</i>	Za nastale troškove isplaćuju se bespovratna sredstva
<i>Država</i>	Hrvatska
<i>Općina/Grad</i>	Belišće
<i>Naselje</i>	Belišće
<i>Poštanski broj</i>	31551
<i>Ulica i kućni broj</i>	Radnička 1 B

Državne potpore i potpore male vrijednosti

1. Hidrobel društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge	
Je li partner* primio potporu male vrijednosti u tekućoj godini i u prethodne dvije godine?	Ne
Je li partner*, osim ove prijave, podnio drugu prijavu za dodjelu državne potpore ili potpore male vrijednosti za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?	Ne
Je li partner* primio državnu potporu u tekućoj godini i u prethodne dvije godine za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?	Ne

* Pojam partnera za potrebe pitanja vezanih uz državne potpore i potpore male vrijednosti definira se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 (članak 2. stavka 2.).

4 PROJEKT

Opći podaci o projektu

Sažetak projekta

Svrha projekta je usklađivanje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) za aglomeracije Belišće, Petrijevi, Koška i Gat te usklađivanje s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EC). Bez EU sredstava, projekt bi teško bio izvediv s ciljem usklađivanja sa relevantnim Direktivama. Ciljna skupina projekta su stanovnici trenutno priključeni na postojeći sustav javne odvodnje, oni koji će nakon provedbe projekta biti priključeni na novi sustav odvodnje te oni koji će biti priključeni na rekonstruirani sustav vodoopskrbe.

Opis projekta

Projektom će se smanjiti ispuštanje djelomično pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda u područje Dunavskog sliva (osjetljiva područja) te pridonijeti zaštiti vodnih resursa i osiguravanju kvalitetne vodoopskrbe stanovništva. Konkretno, cjelovitim projektom se osigurava pročišćavanje otpadnih voda za 4 aglomeracije za ukupno 37.000 ES, izgradnjom sustava odvodnje se omogućava izvedba novih 3.500 priključaka kućanstava (kroz Projekt se financira izvedba priprema za kućne priključke) čime se planira priključenje dodatnih cca. 9.900 stanovnika na sustav odvodnje te se podiže efikasnost cjelovitog vodno-komunalnog sustava na području projekta. Predmet ove projektne prijave je financiranje projekta putem OPKK, odnosno glavni dijelovi (aktivnosti) projekta su:

1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda:
 - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja u Belišću (za aglomeracije Gat i Belišće) kapaciteta od 24.200 ES te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja aglomeracije Petrijevci kapaciteta od 9.800 ES (otpadne vode aglomeracije Koška će se pročišćavati na zasebnoj UPOV-u za aglomeraciju koji je trenutno u fazi izgradnje financiran drugim sredstvima)
- Rekonstrukcija dijela sustava odvodnje u gradovima Valpovo i Belišće
 - Prespajanje aglomeracije Gat na pročišćavanje na UPOV Belišće
 - Dogradnja sustava odvodnje u aglomeracijama Petrijevci i Koška
2. Vodoopskrba:
 - Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Koška – Harkanovci duljine cca 5.600 m
 - Rekonstrukcija cca. 31,3 km vodoopskrbnih cjevovoda u Valpovu, Belišću i Bistrincima s prespajanjem kućnih priključaka
 - Projektiranje, izvođenje, probni rad te puštanje u pogon PPV-a Belišće kapaciteta 55 l/s s novim zahvatom vode na rijeci Dravi.
3. Nabava opreme za održavanje:
 - Nabava GIS-a
 - Instalacija daljinskog sustava nadzora
 - Nabava opreme za održavanje vodoopskrbne mreže
 - Nabava opreme za održavanje kanalizacijske mreže
4. Nadzor radova za aktivnosti 1 i 2.
5. Usluge upravljanja projektom
6. Usluge osiguranja promidžbe i vidljivosti projekta, tj. informiranje javnosti

Podaci o lokaciji projekta

Razina na kojoj se provodi projekt	Županija	Grad/općina	NUTS 2 regija	Indeks razvijenosti	Planirani postotak projekta proveden na odabranoj lokaciji
Općina/Grad	Osječko-baranjska županija	Belišće	Kontinentalna Hrvatska	0,98	50,00%
Općina/Grad	Osječko-baranjska županija	Valpovo	Kontinentalna Hrvatska	1,00	50,00%

Svrha i opravdanost projekta

Svrha i opravdanost

Postojeće stanje infrastrukture je kako slijedi:

1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Kolektivni kanalizacijski sustav u projektnom području nije razvijen u većoj mjeri, osim u glavnim urbanim područjima te u malom naselju Vinogradci. Samo ~41% ukupnog stanovništva u naseljima gradova i općina koje pokrivaju 2 isporučitelja vodnih usluga je priključeno na postojeći kanalizacijski sustav. Zakužno se kroz projekt planira proširenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Dijagnoza ukazuje da se neki dijelovi postojećeg sustava odvodnje moraju unaprijediti kako bi se smanjili postojeći operativni i ekološki problemi:

- U uvjetima sušnog dotoka
- o Povećana infiltracija podzemnih voda u vezi s lošim stanjem mreže, što zahtijeva CCTV inspekciju i posljedični program sanacije/zamjene
- o Stvaranje H2S u dijelovima gravitacijske mreže, što ugrožava sigurnost osoblja i uzrokuje veće trošenje kanalizacijske mreže
- o Nakupljanje nanosa uslijed protunagiba cijevi ili nedovoljne mogućnosti samopročišćavanja. Suzbijanje ovoga je posebno važno za ograničavanje povratnog perioda preljeva, osiguranje održivosti infrastrukture te garanciju sigurnosti radnika
- U uvjetima kišnog dotoka:
- o Neispravnost nekih objekata (sifon, crpne stanice...) što uzrokuje direktan ispušt vode u prijemnik
- o Brzo iskorištavanje kapaciteta na nekim dionicama kanalizacijske mreže, što uzrokuje povratni tok iz okana i vodi do plavljenja ulica

2. Sustav vodoopskrbe

Postojeći vodoopskrbni sustav, koji se zasniva na 3 različita postrojenja za proizvodnju pitke vode, proizvodi i distribuira zadovoljavajuće količine vode za potrebe korisnika. Također, odlikuje ga razumna stopa nenaplaćene vode (oko 20%), a gubici se uslijed geografskih prilika pojavljuju u nekoliko distribucijskih područja.

Sustav u cjelini funkcionira dobro, ali bi trebalo riješiti neke bitne probleme:

- Hidrobel d.o.o. Belišće je u vlasništvu samo dijela uređaja za proizvodnju pitke vode te je potrebno izgraditi novi uređaj koji će se nadopuniti sa postojećim
- cjevovodi u Valpovu i Belišću učestalo pucaju te se svake godine pojavljuju nova mjesta kvara te bi trebalo rekonstruirati problematične dijelove mreže
- usporidbom rezultata mjernje kampanje iz 2010. godine i rezultata analize bilance vode iz 2016. godine, vidljivo je povećanja udjela stvarnih curenja koji su u 5 godina narasli s 20% na 22% te je radi sprječavanja daljnjeg povećanja curenja potrebno rekonstruirati dijelove mreže, uspostaviti sustav nadzora te uspostaviti program aktivne kontrole curenja
- voda u udaljenim naseljima ima vrijeme zadržavanja i do 130 h što postaje problem po pitanju kvalitete vode i predlaže se izgradnja četiri stanice za dokloriranje (Marijanci, Nard, Metlinci i Habjanovci)
- vodospreme u Habjanovcima i Harkanovcima nisu potpuno u funkciji te se predlaže vraćanje tih vodosprema u funkciju kroz implementaciju sustava upravljanja punjenjem i pražnjenjem
- vodotoranj u sklopu PPV Belišće nije svojom visinom adekvatan za postizanje potrebnog tlaka u svim dijelovima mreže. Iz tog se razloga je potrebno voditi posebnu pozornost kod izgradnje novog PPV-a da se u najkritičnijim razdobljima dana postigne zadovoljavajući tlak u svim dijelovima mreže
- radi postizanja neovisnosti distribucije i iskorištenja postojećih kapaciteta proizvodnje vode na PPV Jarčevac, predlaže se izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Koška – Harkanovci
- na sustavu postoji vrlo malo mjernih točaka te se predlaže izgradnja i implementacija cjelovitog nadzorno-upravljačkog sustava (NUS)
- radi daljnjeg poboljšanja stanja u mreže predlaže se nabava opreme i implementacija programa detekcije curenja

Predmet ove projektne prijave je financiranje projekta putem OPKK, odnosno glavni dijelovi (aktivnosti) projekta su:

1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda:
- Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja u Belišću (za aglomeracije Gat i Belišće) kapaciteta od 24.200 ES te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja aglomeracije Petrijevci kapaciteta od 9.800 ES (otpadne vode aglomeracije Koška će se pročišćavati na zasebnoj UPOV-u za aglomeraciju koji je

trenutno u fazi izgradnje financiran drugim sredstvima)

- Rekonstrukcija dijela sustava odvodnje u gradovima Valpovo i Belišće
- Prespajanje aglomeracije Gat na pročišćavanje na UPOV Belišće
- Dogradnja sustava odvodnje u aglomeracijama Petrijevci i Koška

2. Vodoopskrba:

- Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Koška – Harkanovci duljine cca 5.600 m
- Rekonstrukcija cca. 31,3 km vodoopskrbnih cjevovoda u Valpovu, Belišću i Bistrincima s prespajanjem kućnih priključaka
- Projektiranje, izvođenje, probni rad te puštanje u pogon PPV-a Belišće kapaciteta 55 l/s s novim zahvatom vode na rijeci Dravi.

3. Nabava opreme za održavanje:

- Nabava GIS-a
- Instalacija daljinskog sustava nadzora
- Nabava opreme za održavanje vodoopskrbne mreže
- Nabava opreme za održavanje kanalizacijske mreže

4. Nadzor radova za aktivnosti 1 i 2.

5. Usluge upravljanja projektom

6. Usluge osiguranja promidžbe i vidljivosti projekta, tj. informiranje javnosti

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivih troškova) iznosi 271,6 milijuna kn, od čega ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 189,6 milijuna kn. Preostali iznos osigurali su Korisnik, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatske vode.

Ciljna skupina projekta su stanovnici trenutno priključeni na postojeći sustav javne odvodnje na području projekta te stanovnici koji će nakon provedbe projekta biti priključeni na novu i/ili rekonstruiranu mrežu sustava odvodnje te nove uređaje za pročišćavanje otpadnih voda (cca 24.900 stanovnika) te stanovnici priključeni na sustav vodoopskrbe koji će biti rekonstruiran.

Provedbom projekta u cijelosti se doprinosi podizanju stupnja priključenosti stanovništva na sustav odvodnje, povećanju stupnja pouzdanosti vodoopskrbe te se osigurava pročišćavanje otpadnih voda.

Održivost rezultata

Održivost rezultata nakon završetka projekta

Rezultati projekta podrazumijevaju rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, rekonstrukciju i dogradnju sustava vodoopskrbe te izgradnju novog pogona za pripremu pitke vode.

Projekt se može promatrati kroz nekoliko glavnih segmenata:

- izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe
- izvedba priprema za kućne priključke
- izgradnja 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
- izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode

Troškovi pogona i održavanja, kao i amortizacija svih novoizgrađenih objekata pokriva se iz dodatne cijene vodnih usluga koja je projicirana kroz ekonomski period projekta. Cijena vodnih usluga, koju plaćaju kućanstva i gospodarski subjekti formirana je po načelu punog povrata troška te po načelu „onečišćivač plaća“.

Kroz ovaj projekt pokazana je financijska održivost, tj. da ni u kojem trenutku redovni prihodi nisu niži od redovnih troškova. Vezano na tehnički aspekt održivosti rezultata projekta, isti je osiguran kroz prethodno razjašnjenu financijsku održivost. Održavanje novih objekata, provoditi će nova tvrtka nastala statusnim objedinjavanjem od Dvorca i Hidrobela kroz redovne prihode od povećane cijene vodnih usluga.

Ta nova tvrtka će biti vlasnik novoizgrađene/rekonstruirane infrastrukture, te snosi kompletnu odgovornost za ispravno funkcioniranje iste.

Najveća prepreka održivosti rezultata ogleda se u nedovoljnom postojećem tehničkom kapacitetu društva - osoblje ima dovoljno znanja za manje i srednje velike radove izgradnje i rekonstrukcije mreže, ali nedovoljno iskustva za rad s UPOV-om. Projektom je predviđeno dodatno zapošljavanje i ekstenzivan program obuke osoblja za rad s novim UPOV-om tijekom procesa gradnje i pokusnog rada istog.

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Tehnički kapacitet

Projektno područje objedinjuje uslužno područje dva IVU-a, Dvorac d.o.o. Valpovo i Hidrobel d.o.o. Beliše. Struktura zaposlenika i odjela promijenit će se sukladno planu objedinjavanja ova dva isporučitelja vodnih usluga.

Isporučitelj usluga trenutno izvršavaju usluge na području 6 jedinica lokalne samouprave i to gradovi Valpovo i Beliše te općine Marijanci, Petrijevci, Bizovac i Koška.

Struktura zaposlenih po stručnoj spremi je sljedeća:

- Dvorac d.o.o.: NKV 1; KV 6; SSS 19; VŠS 6; VSS 6
- Hidrobel d.o.o.: NKV 0; KV 3; SSS 18; VŠS 1; VSS 7
- Ukupno: NKV 1; KV 9; SSS 37; VŠS 7; VSS 13.

Korisnik je efikasno organizirana tvrtka sa minimalnim troškovima. Tvrtka zapošljava stalni stručni kadar, međutim za veće ugovore treba angažirati specijalizirane vanjske suradnike.

Tehnički kadar je fokusiran na rad postojećeg sustava odvodnje i primarni tretman otpadnih voda. Osoblje ima dovoljno znanja za manje i srednje velike radove izgradnje i rekonstrukcije mreže ali nedovoljno iskustva za rad s UPOV-om.

Provedba projekata sufinanciranih od strane EU premašuje postojeće kapacitete tvrtke.

Tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa potrebna je podrška pri provedbi projekta u sljedećim segmentima: upravljanje projektom, te tehnička, financijska, ugovorna i pravna podrška.

Pravni kapacitet

Javna trgovačka društva Dvorac d.o.o. Valpovo i Hidrobel d.o.o. Beliše javni su isporučitelji vodnih usluga (JIVU) vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, što su im ujedno i jedine djelatnosti. Društva ispunjavaju posebne uvjete tehničke opremljenosti te brojnosti i stručnosti zaposlenika iz članka 203. Zakona o vodama. Vlasnici društava su jedinice lokalne samouprave koje imenuju upravne i nadzorne odbore te kontroliraju rad tvrtki (Dvorac d.o.o. - grad Valpovo, općine Bizovac, Petrijevci i Koška; Hidrobel d.o.o. - grad Beliše).

Dvorac d.o.o. i Hidrobel d.o.o. posjeduju sve potrebne licence za obavljanje usluga javne vodoopskrbe i odvodnje, tj. imaju ishođena rješenja za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje:

- Dvorac d.o.o. - Klasa: UP/I-034-02/97-01/418, Urbroj: 527-1-4/44-97-5 od 11. svibnja 1998. (rješenje za odvodnju)
- Dvorac d.o.o. - Klasa: UP /I-034-02/97-01/353, Urbroj: 527-1-4/44-97-5 od 26. svibnja 1997. (rješenje za vodoopskrbu)
- Hidrobel d.o.o. - Klasa: UP/I-034-02/97-01/555, Urbroj: 527-1-4/44-97-5 od 11. svibnja 1998. (rješenje za odvodnju)
- Hidrobel d.o.o. : Klasa: 325-07/97-01/57, Urbroj: 527-1-4/44-97-5, Zagreb, 27.05.1997. (rješenje za vodoopskrbu)

Financijski kapacitet

Sporazumom o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta Valpovo Beliše potpisanog 30. siječnja 2017. godine između vlasnika obaju društava te isporučitelja vodnih usluga (Dvorac i Hidrobel) dogovoreno je da je društvo Dvorac glavni korisnik, a društvo Hidrobel partner u pripremi projekta. Istim sporazumom je dogovoreno da će se Dvorac i Hidrobel ujediniti na statusnoj osnovi. Sukladno tome, u CBA analizi prezentirani podaci se odnose na konsolidirane podatke obaju društava. Samim efektom spajanja obaju društava očekuje se da će doći do racionalizacije troškova poslovanja. U dogovoru s upravom društava, planirani operativni troškovi u situaciji bez i s projektom su smanjeni za oko dva milijuna kuna godišnje što čini smanjenje od oko 20% u odnosu na situaciju prije spajanja.

Za financiranje dijela investicije koji treba podmiriti Dvorac i Hidrobel u iznosu od 10,93 milijuna kuna planirano je kreditno zaduženje od HBOR-a u iznosu od 10,5 milijuna kuna s rokom vraćanja kredita od 15 godina uz jednogodišnji početak, te kamatnu stopu od 3% godišnje, dok će se preostali iznos od cca 0,43 milijuna kuna pokriti vlastitim akumuliranim sredstvima Dvorca i Hidrobela.

Administrativni kapacitet

Vrijednost projekta sufinanciranog od strane EU fondova premašuje vrijednosti pojedinih projekata i ukupnu vrijednost projekata provedenih u posljednjih 6 god, iz čega se da zaključiti da kapaciteti društava nisu dovoljni za uspješnu provedbu projekta i upravljanje potencijalnim rizicima.

Projekt uključuje nadzorne inženjere i FIDIC Inženjera tokom cijelog razdoblja provedbe projekta. FIDIC inženjer obavlja poslove nadzora provedbe u skladu sa pravilima FIDIC-a i o tome izvještava Jedinicu za provedbu projekta.

5 AKTIVNOSTI

Aktivnosti projekta

Datum početka provedbe (ako je provedba počela prije podnošenja projektnog prijedloga)

1.11.2019.

Trajanje provedbe (mjeseci)

51

R.br.	Naziv	Početak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)	Završetak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)
1	Usluge stručnog nadzora i FIDIC Inženjera	1	51
2	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Beliše i Petrijevci	20	51
3	Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode Beliše	21	51
4	Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Beliše, Petrijevci, Koška i Gat	1	36
5	Nabava opreme	23	30
6	Upravljanje projektom	1	51
7	Promidžba i vidljivost	1	51

Podaci o aktivnosti projekta

Usluge stručnog nadzora i FIDIC Inženjera	
Početak provedbe aktivnosti	1
Završetak provedbe aktivnosti	51
Opis aktivnosti	Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima proveden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 s izmjenama i dopunama) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Beliše i Petrijevci	
Početak provedbe aktivnosti	20
Završetak provedbe aktivnosti	51

<i>Opis aktivnosti</i>	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja u Bilišću (za aglomeracije Gat i Bilišće) kapaciteta od 24.200 ES te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja aglomeracije Petrijevci kapaciteta od 9.800 ES
<i>Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode Bilišće</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	21
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	51
<i>Opis aktivnosti</i>	Projekiranje, izvođenje, probni rad te puštanje u pogon PPV-a Bilišće kapaciteta 55 l/s. Zahvat vode na rijeci Dravi.
<i>Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Bilišće, Petrijevci, Koška i Gat</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	1
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	36
<i>Opis aktivnosti</i>	Vodoopskrba: - Izgradnja 4 stanice za dokliranje te 2 vodomjerna kontrolna okna s NUS-om Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Koška – Harkanovci duljine cca 5.600 m - Rekonstrukcija cca. 31,3 km vodoopskrbnih cjevovoda u Valpovu, Bilišću i Bistrincima s prespajanjem kućnih priključaka - Izgradnja objekata nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe Odvodnja otpadnih voda aglomeracije Bilišće: - Rekonstrukcija i dogradnja crpnih stanica CS1 i CS Bana Jelačića - Rekonstrukcija i dogradnja cca. 4,8 km cjevovoda - Izgradnja oborinskog kolektora duljine cca 1,4 km u svrhu rasterećenja mješovitog sustava odvodnje - Uklanjanje sumporovodika na crpnoj stanici Valpovo - Ugradnja opreme za uspostavu nadzorno-upravljačkog sustava odvodnje Odvodnja otpadnih voda aglomeracije Petrijevci: - Izgradnja cca 33,7 km gravitacijskih kolektora s pripadnim pripremama za kućne priključke - Izgradnja cca 4,7 km tlačnih cjevovoda - Izgradnja 3 crpne stanice
<i>Nabava opreme</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	23
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	30

<i>Opis aktivnosti</i>	- Nabava GIS-a - Instalacija daljinskog sustava nadzora - Nabava opreme za održavanje vodoopskrbne mreže - Nabava opreme za održavanje kanalizacijske mreže
------------------------	--

<i>Upravljanje projektom</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	1
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	51
<i>Opis aktivnosti</i>	Upravljanje projektom i administracija projekta će se provoditi posredstvom Jedinice za provedbu projekta (JPP) koja će se sastojati od internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o javnoj nabavi usluga

<i>Promidžba i vidljivost</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	1
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	51
<i>Opis aktivnosti</i>	Promidžba, mediji, promotivni materijali, oznake

6 POKAZATELJI I REZULTATI

Rezultat

Razvoj sustava vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracija Beliše, Petrijevc, Koška i Gat					
Postizanjem navedenog rezultata, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:					
Kod pokazatelja	Naziv pokazatelja	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost	Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Učestalost izvješćivanja
	Izgradnja postrojenja za kondicioniranje pitke vode	1,00	2,00	1,00	Kontinuirano tijekom provedbe

Obrazloženje postignuća pokazatelja		Obrazloženje: Osiguranje vode za ljudsku potrošnju sukladno Direktivi o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju Dokaz: Izvješće o provedbi projekta, uporabne dozvole				
6cb24	Vodna tijela s dobrim i vrlo dobrim stanjem prema pokazateljima organskog opterećenja (BPK5)(Broj)	2,00	2,00	0,00	Završetak provedbe	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Vodna tijela na koja ispuštanje pročišćene otpadne vode aglomeracija Beliše i Gat može imati utjecaj je CDRN0002_001 – Drava za koji ne će doći do promjene postojeće ocjene stanja vodnog tijela koje je prema kriteriju BPK5 „dobro“. Vodna tijela na koja ispuštanje pročišćene otpadne vode aglomeracija Petrijevci može imati utjecaj je CDRN0009_001 – Vučica za koji ne će doći do promjene postojeće ocjene stanja vodnog tijela koje je prema kriteriju BPK5 „dobro“. Dokaz postignuća – Izvješće o provedbi projekta				
6i	Broj zaključenih ugovora o radovima za projekte sektora vodoopskrbe (Broj)	0,00	3,00	3,00	Završetak provedbe	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Ugovori za (1) izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, (2) izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i (3) izgradnju postrojenja za pripremu pitke vode Dokaz postignuća – Izvješće o provedbi projekta				
	Rekonstrukcija crpnih stanica	0,00	2,00	2,00	Završetak provedbe	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Obrazloženje: Postizanje funkcionalnosti sustava odvodnje Dokaz: Izvješće o provedbi projekta, uporabne dozvole				
	Izgradnja sustava odvodnje	73,00	132,48	59,48	Završetak provedbe	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Obrazloženje: Povećanje pokrivenosti sustavom odvodnje unutar aglomeracije Dokaz: Izvješće o provedbi projekta, uporabne dozvole				
CO18	Opskrba vodom: Povećanje u broju stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom (Osobe)	0,00	14.523,00	14.523,00	Završetak provedbe	Kontinuirano tijekom provedbe

Obrazloženje postignuća pokazatelja		Doprinos se ostvaruje rekonstrukcijom dijela sustava vodoopskrbe te izgradnjom postrojenja za pripremu pitke vode Belišće (11.583 stanovnika) čime se postiže redovita i pouzdana isporuka zdravstveno ispravne vode te rekonstrukcijom vodoopskrbnih cjevovoda u Belišću, Bistrincima i Valpovu (procjena: 40% stanovnika Valpova – 2.940 stanovnika, obzirom da su stanovnici Belišća i Bistrinaca već uračunati kroz izgradnju PPV-a) Dokaz postignuća – Izvješće o provedbi projekta				
CO19	Pročišćavanje otpadnih voda: Povećanje u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda(Ekvivalent u broju stanovnika)	0,00	36.581,00	36.581,00	Završetak provedbe	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Adekvatno pročišćavanje otpadnih voda aglomeracija Belišće, Petrijevci, Koška i Gat, dokaz funkcionalnosti kroz pokusni rad UPOV-a Dokaz postignuća – Izvješće o provedbi projekta				
	Rekonstrukcija sustava odvodnje	0,00	4,90	4,90	Završetak provedbe	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Obrazloženje: Postizanje funkcionalnosti sustava odvodnje Dokaz: Izvješće o provedbi projekta, uporabne dozvole				
	Izgradnja sustava vodoopskrbe	301,00	306,60	5,60	Završetak provedbe	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Obrazloženje: Poboljšanje funkcionalnosti sustava zatvaranjem prstena Dokaz: Izvješće o provedbi projekta, uporabne dozvole				
6cb23	Količina tereta onečišćenja koji se pročišćava u skladu sa zahtjevima DOKOV-a(%)	0,00	0,72	0,72	Završetak provedbe	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Doprinos projekta izračunat je kao omjer inkrementalnih Ekvivalent stanovnika koji će Provedbom projekta biti obrađeni adekvatnim pročišćavanjem otpadnih voda (36.581 ES) pomnoženo sa stopom povezivanja na UPOV-e, u odnosu na ukupan broj Ekvivalent stanovnika u RH koje se planira obraditi putem Investicijskog prioriteta 6ii2 (5.067.637 ES) Dokaz postignuća – Izvješće o provedbi projekta				

	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	0,00	2,00	2,00	Završetak provedbe	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja						
Obrazloženje: Adekvatno pročišćavanje otpadnih voda aglomeracija Dokaz: Izvješće o provedbi projekta, uporabne dozvole						
6cb11	Smanjenje broja stanovnika bez pristupa javnim vodoopskrbnim sustavima, koja nisu obuhvaćena monitoringom voda ili koji su spojeni na sustave koji ne udovoljavaju mikrobiološkim i/ili kemijskim parametrima (Broj)	0,00	11.583,00	11.583,00	Završetak provedbe	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja						
Doprinos se ostvaruje rekonstrukcijom dijela sustava vodoopskrbe te izgradnjom postrojenja za pripremu pitke vode Belišće čime se postiže redovita i pouzdana isporuka zdravstveno ispravne vode Dokaz postignuća – Izvješće o provedbi projekta						
	Izgradnja novih crpnih stanica	14,00	30,00	16,00	Završetak provedbe	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja						
Obrazloženje: Povećanje pokrivenosti sustavom odvodnje unutar aglomeracije Dokaz: Izvješće o provedbi projekta, uporabne dozvole						

Povezane aktivnosti:						
4	Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Belišće, Petrijevci, Koška i Gat					
6	Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode Belišće					
3	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće i Petrijevci					
2	Nabava opreme					
5	Promidžba i vidljivost					
7	Upravljanje projektom					
1	Usluge stručnog nadzora i FIDIC Inženjera					

7 PRORAČUN

Standardne veličine jediničnih troškova

Primjenjivost standardne veličine jediničnog troška

Ne

Paušalni iznos

Primjenjivost paušalnog iznosa na troškove projekta

Ne

Aktivnost proračuna

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupan iznos (HRK)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-------------------------	--------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

1. Usluge stručnog nadzora i FIDIC Inženjera

A1.1	Stvarni trošak	Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima	1,00	7.323.360,57	7.323.360,57	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogomunalne infrastrukture
------	----------------	--	------	--------------	--------------	--	----	---

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupan iznos (HRK)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-------------------------	--------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

Opis troška	Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te pružanje usluga FIDIC Inženjera za ugovore o radovima koji se sklapaju temeljem FIDIC modela ugovora 08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava							
	Aktivnost			7.323.360,57				
	Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)			0,00				
	Ukupno aktivnost			7.323.360,57				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupan iznos (HRK)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće i Petrijevci								
A2.1	Stvarni trošak	Projektiranje, istražni radovi, izgradnja, pokusni rad za UPOV Petrijevci	1,00	36.522.084,90	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogomunalne infrastrukture	
Opis troška								
Izgradnjom UPOV-a aglomeracije Petrijevci kapaciteta 9.800 ES II. stupnja pročišćavanja se osigurava sukladnost s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava								
A2.2	Stvarni trošak	Projektiranje, istražni radovi, izgradnja, pokusni rad za UPOV	1,00	58.687.584,90	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogomunalne infrastrukture	
Opis troška								
Izgradnjom UPOV-a aglomeracija Belišće i Gat kapaciteta 24.200 ES III. stupnja pročišćavanja se osigurava sukladnost s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava								
Aktivnost				95.209.669,80				
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)				0,00				
Ukupno aktivnost				95.209.669,80				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupan iznos (HRK)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
3. Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode Belišće								
A3.1	Stvarni trošak	Postrojenje za pripremu pitke vode-Belišće	1,00	21.881.051,85	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogomunalne infrastrukture	
Opis troška	Izgradnjom postrojenja za pripremu pitke vode kapaciteta 55 l/s se osigurava sukladnost s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju 08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava							
	Aktivnost			21.881.051,85				
	Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)			0,00				
	Ukupno aktivnost			21.881.051,85				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupan iznos (HRK)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-------------------------	--------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

4. Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Beliše, Petrijevci, Koška i Gat								
A4.1	Stvarni trošak	Komponenta H: Sustav odvodnje aglomeracije Koška	1,00	42.623.408,03	42.623.408,03	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogomunalne infrastrukture
Opis troška		- Izgradnja cca 12,8 km gravitacijskih kolektora s pripadnim pripremanjima za kućne priključke - Izgradnja cca 2,2 km tlačnih cjevovoda - Izgradnja 11 crpnih stanica 08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava						
A4.2	Stvarni trošak	Komponenta G: Sustav odvodnje aglomeracije Gat	1,00	8.198.568,33	8.198.568,33	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogomunalne infrastrukture
Opis troška		- Izgradnja spojnog tlačnog cjevovoda Gat-Beliše u duljini od cca 4,6 km - Izgradnja 2 crpne stanice - Izrada cca 440 priprema za kućne priključke - Rekonstrukcija cca 70 postojećih revizijskih okana 08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava						
A4.3	Stvarni trošak	Komponenta A: Vodoopskrbni sustav	1,00	54.423.370,32	54.423.370,32	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogomunalne infrastrukture

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupan iznos (HRK)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
Opis troška	- Izgradnja 4 stanice za dokliranje te 2 vodomjerna kontrolna okna s NUS-om - Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Koška – Harkanovci duljine cca 5.600 m - Rekonstrukcija cca. 31,3 km vodoopskrbnih cjevovoda u Valpovu, Belišću i Bistrincima s prespajanjem kućnih priključaka - Izgradnja objekata nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe							
	08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava							
A4.4	Stvarni trošak	Komponenta E: Sustav odvodnje aglomeracije Petrijevci	1,00	52.980.939,33	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogomunalne infrastrukture	
Opis troška	- Izgradnja cca 33,7 km gravitacijskih kolektora s pripadnim pripremama za kućne priključke - Izgradnja cca 4,7 km tlačnih cjevovoda - Izgradnja 3 crpne stanice							
	08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava							
A4.5	Stvarni trošak	Komponenta C: Sustav odvodnje aglomeracije Belišće	1,00	25.253.500,35	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogomunalne infrastrukture	

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupan iznos (HRK)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
Opis troška	- Rekonstrukcija i dogradnja crpnih stanica CS1 i CS Bana Jelačića - Rekonstrukcija i dogradnja cca. 4,8 km cjevovoda - Izgradnja oborinskog kolektora duljine cca 1,4 km u svrhu rasterećenja mješovitog sustava odvodnje - Uklanjanje sumporovodika na crpnoj stanici Valpovo - Ugradnja opreme za uspostavu nadzorno-upravljačkog sustava odvodnje							
	08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava							
	Aktivnost			183.479.786,36				
	Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)			0,00				
	Ukupno aktivnost			183.479.786,36				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupan iznos (HRK)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-------------------------	--------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

5. Nabava opreme								
A5.1	Stvarni trošak	Nabava GIS-a	1,00	1.317.403,00	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogodne infrastrukture	
Opis troška		- GIS softver za vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje uključujući cjelokupni unos podataka i obuku korisnika - A0 printer u boji - A3 printer/scanner - Stolno računalo - Prijenosno računalo 08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava						
A5.2	Stvarni trošak	Nabava opreme za održavanje vodoopskrbne mreže	1,00	549.780,00	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogodne infrastrukture	
Opis troška		- Vozilo za detekciju curenja - Multi korelator (6 sondi) - Detektor metala - Detektor cijevi 08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava						
A5.3	Stvarni trošak	Instalacija daljinskog sustava nadzora	1,00	312.428,00	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogodne infrastrukture	

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupan iznos (HRK)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
Opis troška	NUS softver - Stolno računalo - Glavni terminal - A4 printer u boji	08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava						
	A5.4 Stvarni trošak	Nabava opreme za održavanja kanalizacijske mreže	1,00	4.240.530,00	4.240.530,00	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogomunalne infrastrukture
Opis troška	Kombinacijsko usisno - ispirno vozilo za čišćenje kanalizacije 12,5 m ³ - CCTV kamera za cijevi DN 100 - DN 1000 s vozilom - Detektor plina i oprema za provjetravanje - Uzorkivač analiza otpadnih voda - Rezervoar pitke vode sa standardnom prikolicom - 1000 L - Visokotlačni uređaj za ispiranje muljnih crpki							
	08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava							
Aktivnost				6.420.141,00				
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)				0,00				
Ukupno aktivnost				6.420.141,00				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupan iznos (HRK)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-------------------------	--------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

6. Upravljanje projektom								
PM.1	Stvarni trošak	Troškovi internog osoblja Korisnika u Jedinici za provedbu projekta	1,00	2.787.666,17	2.787.666,17	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogomunalne infrastrukture
Opis troška								
Usluge potrebne za uspješno upravljanje projektom – uspostava Jedinice za provedbu projekta - ne provodi se javna nabava 08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava								
PM.2	Stvarni trošak	Angažman eksternog osoblja Jedinice za provedbu projekta	1,00	1.620.470,35	1.620.470,35	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogomunalne infrastrukture
Opis troška								
Usluge potrebne za uspješno upravljanje projektom – uspostava Jedinice za provedbu projekta - provodi se javna nabava 08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava								
Aktivnost				4.408.136,52				
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)				0,00				
Ukupno aktivnost				4.408.136,52				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (HRK)	Ukupan iznos (HRK)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-------------------------	--------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

7. Promidžba i vidljivost								
PV.1	Stvarni trošak	Osiguranje vidljivosti te promidžba projekta	1,00	209.055,00	209.055,00	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	Da	Potpora za razvoj vodnogomunalne infrastrukture
Opis troška		Mjere osiguranja vidljivosti i promidžbe projekta sukladno Priručniku „Upute za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.“ 08/2022 - pokrenuta velika izmjena UODBS-a radi povećanja odobrenih sredstava						
		Aktivnost		209.055,00				
		Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)		0,00				
		Ukupno aktivnost		209.055,00				

Fiksna stopa

Naziv	Ukupan iznos (HRK)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Kategorija financiranja za fiksnu stopu	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja

8 SAŽETAK PRORAČUNA

Ukupna vrijednost projekta (HRK)

Ukupna vrijednost projekta	398.664.001,38
Ukupni prihvatljivi troškovi	318.931.201,10
Ukupni neprihvatljivi troškovi	79.732.800,28
Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva	79.732.800,28
Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva	0,00

Razrada proračuna po oznakama troška

Nije primjenjivo, (HRK)	0,00 kn
Izdaci tipa ERDF-a sufinancirani iz ESF-a, (HRK)	0,00 kn
Izdaci tipa ESF-a sufinancirani iz ERDF-a, (HRK)	0,00 kn
Izdaci nastali i plaćeni izvan programskog područja, a unutar EU, (HRK)	0,00 kn
Izdaci nastali i plaćeni izvan EU, (HRK)	0,00 kn
Izdaci nastali i plaćeni izvan programskog područja EU, (HRK)	0,00 kn
Izdaci nastali i plaćeni za kupovinu zemljišta, (HRK)	0,00 kn
Iznos doprinosa operaciji u naturi, (HRK)	0,00 kn
Izdaci u trećim državama (IPA ili ENI), (HRK)	0,00 kn

Izvori financiranja

Kategorija financiranja/ Nositelj troška	Ukupni prihvatljivi troškovi	Intenzitet potpore	Bespovratna sredstva	Sredstva korisnika
--	------------------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Potpora za razvoj vodnokomunalne infrastrukture				
DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	318.931.201,10 kn	70,2556786%	224.067.279,49 kn	94.863.921,61 kn
Ukupno (Potpora za razvoj vodnokomunalne infrastrukture)	318.931.201,10 kn	70,2556786%	224.067.279,49 kn	94.863.921,61 kn
UKUPNO	318.931.201,10 kn	70,2556786%	224.067.279,49 kn	94.863.921,61 kn

Procijenjeni neto prihod (HRK)

Metoda procjene neto prihoda	Izračun diskontnih neto prihoda od projekta
Iznos procijenjenog neto prihoda	47.692.627,66

9 HORIZONTALNA NAČELA

Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije

Promicanje ravnopravnosti spolova	Neutralan utjecaj
-----------------------------------	-------------------

Obrazloženje utjecaja

Projekt je u potpunosti u skladu s odredbama ključnih horizontalnih politika Europske unije i s europskim horizontalnim načelima te Direktivom 2006/54/EZ EU Parlamenta i Vijeća te s odredbama unutar OPKK 2014-2020. Jednakim mogućnostima doprinosi se projektom na način da se u fazi njegove pripreme, kroz uključivanje dionika i krajnjih korisnika u pripremnu fazu projekata vodilo računa o njihovim potrebama te je uklonjena svaka mogućnost diskriminacije i socijalne isključenosti na bilo kojoj osnovi (spol, rasa, etničko porijeklo, religijsko opredjeljenje, invaliditet, godine ili seksualna orijentacija). Kroz ovaj se projekt poštuje promicanje i zaštita ljudskih prava, jednakih mogućnosti u pristupu okolišnoj infrastrukturi i uslugama, kao jedan od bitnih faktora koji utječe na kvalitetu života i standard stanovništva, kao i pravo nazdravi okoliš koje je Ustavom zajamčeno pravo svih građana Republike Hrvatske. Isto tako, u provedbi elemenata, odnosno, aktivnosti projekta vodit će se principima jednakih mogućnosti i nediskriminacije.

Obrazloženje utjecaja

Projekt je u potpunosti u skladu s odredbama ključnih horizontalnih politika Europske unije i s europskim horizontalnim načelima te Direktivom 2006/54/EZ EU Parlamenta i Vijeća te s odredbama unutar OPKK 2014-2020. Jednakim mogućnostima doprinosi se projektom na način da se u fazi njegove pripreme, kroz uključivanje dionika i krajnjih korisnika u pripremnu fazu projekata vodilo računa o njihovim potrebama te je uklonjena svaka mogućnost diskriminacije i socijalne isključenosti na bilo kojoj osnovi (spol, rasa, etničko porijeklo, religijsko opredjeljenje, invaliditet, godine ili seksualna orijentacija). Kroz ovaj se projekt poštuje promicanje i zaštita ljudskih prava, jednakih mogućnosti u pristupu okolišnoj infrastrukturi i uslugama, kao jedan od bitnih faktora koji utječe na kvalitetu života i standard stanovništva, kao i pravo na zdravi okoliš koje je Ustavom zajamčeno pravo svih građana Republike Hrvatske. Isto tako, u provedbi elemenata, odnosno, aktivnosti projekta vodit će se principima jednakih mogućnosti i nediskriminacije.

Pristupačnost za osobe s invaliditetom

Pristupačnost građevinama

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Projekt ima neutralan utjecaj na pristupačnost građevinama.

Pristupačnost koja se odnosi na javni prijevoz

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Projekt ima neutralan utjecaj na pristupačnost koja se odnosi na javni prijevoz.

Informacijsko-komunikacijska pristupačnost

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Javnost ima pristup svim informacijama koje nisu povjerljive iz točno definiranih razloga koje propisuje zakon, kao što su zaštita privatnosti ili osiguravanje regularnosti u proceduri nabave. Načelo predvidljivosti osigurano je zakonskom regulativom i uvjetima Operativnog programa. Nadalje, transparentnost se manifestira u upoznavanju javnosti sa svim bitnim informacijama o pružanju vodnih usluga te o samoj provedbi projekta i to kroz promotivne materijale, objavu novosti na web portalu i sl.

<i>Obrazloženje utjecaja</i> Projekt ima neutralan utjecaj na razumno prilagodbu i univerzalni dizajn.	<i>Razumna prilagodba i univerzalni dizajn</i> Neutralan utjecaj
<i>Obrazloženje utjecaja</i> Projekt ima neutralan utjecaj na pristupačnost ostalih sadržaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti.	<i>Pristupačnost ostalih sadržaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti</i> Neutralan utjecaj
<i>Obrazloženje utjecaja</i> Projekt ima dodatne aktivnosti	<i>Dodatne aktivnosti</i>

Održivi razvoj

<i>Zelena javna nabava</i>	Neutralan utjecaj
<i>Obrazloženje utjecaja</i>	
Projekt ima neutralan utjecaj na zelenu javnu nabavu.	
<i>Klimatski izazovi</i>	Neutralan utjecaj
<i>Obrazloženje utjecaja</i>	
Osnovni cilj ovog projekta je zaštita okoliša, uz poštivanje načela održivog razvoja. Za sve komponente projekta su provedene odgovarajuće procedure procjene utjecaja na okoliš te ishodena valjana rješenja nadležnih tijela. Tijekom izgradnje i eksploatacije se osiguravaju ciljevi zaštite okoliša uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša. Izgradnjom i rekonstrukcijom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda se smanjuje onečišćenje okoliša kroz kontrolirano prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracija Bilišće,	

Petrijevci, Gat i Koška.	
Učinkovitost resursa	Neutralan utjecaj
Obrazloženje utjecaja Osnovni cilj ovog projekta je zaštita okoliša, uz poštivanje načela održivog razvoja. Za sve komponente projekta su provedene odgovarajuće procedure procjene utjecaja na okoliš te ishodena valjana rješenja nadležnih tijela. Tijekom izgradnje i eksploatacije se osiguravaju ciljevi zaštite okoliša uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša. Izgradnjom i rekonstrukcijom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda se smanjuje onečišćenje okoliša kroz kontrolirano prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracija Beliše, Petrijevci, Gat i Koška.	
Načela zelenog rasta	Neutralan utjecaj
Obrazloženje utjecaja Projekt ima neutralan utjecaj.	
Obrazloženje utjecaja Dodatne aktivnosti	
Doprinos projekta promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom	
Promicanje načela dobrog upravljanja uključujući suradnju s civilnim društvom	Neutralan utjecaj
Obrazloženje utjecaja Projekt je usmjeren na učinkovito upravljanje sustavom vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracija Beliše, Petrijevci, Gat i Koška i kao takav svakako promiče načela dobrog upravljanja. Pod dobrim upravljanjem podrazumijeva se tehničko održavanje sustava koje je osigurano kroz prihode od cijene vodnih usluga te ostvarenje preduvjeta za smanjenje gubitaka vode za što će preduvjeti biti ispunjeni provedbom ovog projekta (nabava opreme i sl.).	

10 INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Tiskani mediji

Ciljana skupina

Dionici projekta - vlasnici prijavitelja, jedinice lokalne samouprave, opća javnost na području projekta, mediji

Elektronički mediji

Ciljana skupina

Dionici projekta - vlasnici prijavitelja, jedinice lokalne samouprave, opća javnost na području projekta, mediji

Internet

Ciljana skupina

Dionici projekta - vlasnici prijavitelja, jedinice lokalne samouprave, opća javnost na području projekta, mediji

Seminari, konferencije, radionice itd.

Ciljana skupina

Dionici projekta - vlasnici prijavitelja, jedinice lokalne samouprave, opća javnost na području projekta, mediji

Promotivni materijal

Ciljana skupina

Dionici projekta - vlasnici prijavitelja, jedinice lokalne samouprave, opća javnost na području projekta, mediji

Da

Predloženi novi/inovativni oblici komunikacije s javnošću

Ne

Znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta

Ciljana skupina

Dionici projekta - vlasnici prijavitelja, jedinice lokalne samouprave, opća javnost na području projekta, mediji

Da

Trajna/informacijska ploča

Ciljana skupina

Dionici projekta - vlasnici prijavitelja, jedinice lokalne samouprave, opća javnost na području projekta, mediji

Da

Oznake vidljivosti na projektnoj dokumentaciji

Ciljana skupina

Dionici projekta - vlasnici prijavitelja, jedinice lokalne samouprave, opća javnost na području projekta, mediji

Da

Oznake vidljivosti na opremi

Ciljana skupina

Dionici projekta - vlasnici prijavitelja, jedinice lokalne samouprave, opća javnost na području projekta, mediji

Da