Gradonadelnik Grada Valpova na temelju ¢lanka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), i €lanka 32. Statuta

Grada Valpova ("Sluzbeni glasnik Grada Valpova" broj 8/01;2/06, 4/09, 2/13, 7/13, 10/17-prociS¢eni tekst i 1/18), donosi

IV. IZMJENA | DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

Clanak 1.
U Planu nabave za 2018. godinu ("Sluzbeni glasnik Grada Valpova", broj 1/18, 2/18 i 4/18) u €lanku 1. mijenjaju se toCke 18/21,
18/25, 18/28, 18/29, 18/40, 18/41, 18/43, 18/55, 18/56, 18/63 i glase:

= " " Planirano
) TOENARA o rsta : Sklapa se .| trajanje
Ev. broj predmeta nabave | Procijenjena| postupka | Posebni | Predmet 0dovor/OS/ Planirani ugovora ili
nabave | Predmet nabave | iz jedinstvenog | vrijednost |(uklju€ujucii| rezimi | podijeljen ngru d3beni pocetak okvirnog Napomena
rieénika javne | (bez PDV-a) |jednostavnu| nabave | na grupe postupka | o4
ca porazuma
nabave(CPV) nabavu)
Izgradnja Otvoreni
tei21. [POYMERInicKog 45213100  |8.206.539.00| POStUPak ne ne ugovor |01.06.2018.| 250dana | 221-228
inkubatora i male
nadzor (BITNET) vrijednost
Uredska opremai
namjestaj za .
1825, [roviaki st 22800000 | 112.000.00 | JSENOSIARA| 4o ne ugovor | 991432 | 30 dana 132
ol
Grada 3.084.000.00
NK S : ! .
ag 528.000.00 T, 143,144
18/28. 45454000 p°‘°’t”|pak ne ne ugovor kg&"gz 2018/2018
DVD Sag 490.400.00 nas : 145,146
vrijednost
DVD Marjan&aci 584.800.00 147,148
DVD Zelgin 1.480.800.00 149,15




Rekonstrukcija

18129. |kotlovnice zgrade 45454000 342.400.00 Jed"‘l’fta"”a ne ne ugovor kg&ﬂ";z 30 dana 141,142
Djecjeg vrtica Maza naRENE ’
Ulaganje na Jednostavna
18/40. sportskor igraliti 37410000 288.000.00 nabava ne ne ugovar k 15 dana
Otvoreni
Biciklisticka staza postupak kraj srpnja
18/41. ). Stresamayer 45233162 630.458.00 male ne ne ugovor 2018, 60 dana
vrijednost
Rekonstrukcija Otvoreni
nerazvrstane ceste postupak kraj srpnja
18/43. doigroblja 45454000 1.542.181.00 — ne ne ugovor 2018, 120 dana | 174,175,176
Harkanovcima vrijednost -
Dvorac Normann-
Prandau u
18/55 |Valpovu(izrada 72224000 175.000.00 "ed”?ta””a ne ne ugovor kg['%‘g’z 30 dana 294,295
projektne Lo i
dokumentacije
Novelacija projekine
dokumentacije za Jednostavna kolovoz
18/56 rekonstrikciju ulice I. 7224000 32.000.00 nabava ne ne ugovor 2018 30 dana 95,96
L. Ribara u Valpovu
lzgradnja LED
rasvjete u ulici J.J. kraj
18/63. |Strossmayera u 31500000 230.000.00 Jed”‘;fta""a ne ne ugovor | kolovoza | 60 dana 97
Valpovu do kruznog hanava 2018.

toka




U &lanku 1. dodaju se nove tocke 1

Clanak 2.

8/40.a, 18/41.a, 18/73., 18/74.,18/75., 18/76.,18/77., 18/78., 18/79., 18/80., 18/81., 18/82.,

18/83., 18/84., 18/85., 18/86., 18/87 ., 18/88., 18/89., 18/90., 18/91., 18/92., 18/93., 18/94., 18/95., 18/96., 18/97., 18/98., 18/99.,
18/100., 18/101., 18/102., 18/103., 18/104, 18/105. i 18/106. koje glase:
Br.oznaka Vrsta T Planirano
Ev. broj predmeta nabave | Procijenjena| postupka Posebni | Predmet P Planirani trajanje
- - Ll G - ogovor/0OS/ - i
nabave | Predmet nabave | iz jedinstvenog | vrijednost |(ukljuCujuéii| rezimi podijeljen @ .| poéetak | ugovoraili| Napomena
5 o : narudzbeni .
rjeénika javne | (bez PDV-a) |jednostavnu| nabave | na grupe postupka | okvirnog
ca
nabave(CPV) nabavu) sporazuma
Obnova i
popravak
18/40.a | kosarkaskog 37410000 32.000.00 |Jednostavnal .o ne ugovor kolovoz | 45 4ana
" nabava 2018.
poluigrali$ta u
Hmeljiku
Stru¢ni nadzor za
izgradnju Jednostavna kraj srpnja
18/41.a bicikiistitke taze 71520000 119.542.00 E— ne ne ugovor 2018. 60 dana
J.J.Strossmayera
Projektiranje
18/73. |  Kolnog puta 71242000 24.000,00 |YSdnostavna| .o ne ugovor |srpanj 2018.| 10 dana 253
Ljudevita Gaja u nabava
Valpovu
lzgradnja keinog Jednostavna kolovoz
18/74. puta Ljudevita 45233123 275.000.00 S ne ne ugovor 2018 60 dana 253
Gaja u Valpovu ’
Projektiranjs ceste Jednostavna kolovoz
18/75. | Starovalpovacki 7124200 40.000.00 rigbiays ne ne ugovor 2018 30 dana 252
put '
Izgradnja ceste Jadhmdiavna
18/76. | Starovalpovacki 45233123 360.000.00 e S ne ne ugovor rujan 2018. | 60 dana 252
put




Svlacionice

18/77. |lvanovci - grijanje i| 45232141 32.000,00 |JEdnOStavna) o ne ugovor kolovoz | 44 4ana 151
S : nabava 2018.
plin - izvodenje
Marjancaci -
1g/7g, | Madstresnicana 45212190 28.000,00 |Yednostavna | . ne ugovor | TOO2 | agdana 153
' mrtvacnici - = nabava g 2018.
izvodenje
i Jednostavna kolovoz
18/79. Prandau - 45237000 59.200.00 ne ne ugovor 30 dana 93
: nabava 2018.
pozornica
18/g0. | vanovei-rusenie | 4oiiiai009 | 4000000 |YEANOSEAVRAL e ne ugover | "OIV9Z | 35 dana 117
§kole nabava 2018
Sv. Florijan - Jednostavna ; kolovoz
18/81. obnova 45454000 45.600.00 - ne ne ugovor |srpanj 2018. 2018. 87
Rl Jednostavna
18/82. |groblju u Valpovu - 45454000 68.000.00 — ne ne ugovor rujan 2018. | 30 dana 123
obnova
Dom kulture
"Edjan Jednostavna kolovoz
18/83. Sovagovi¢" - 71242000 155.200.00 ne ne ugovor 30 dana 251
i - nabava 2018.
izmjena projektne
dokumentacije
Zamjena
kandelabera u J. Jednostavna kolovoz
18/84. J. Strossmayera - 31500000 37.000.00 —— ne ne ugovor 2018. 15 dana 97
projektiranje
Zamjena
1g/gs. | k@ndelaberau .| 54500000 20.000,00 |Jednostavnal .o ne ugovor | rujan 2018. | kraj 2018. 97
J. Strossmayera - nabava

nadzor




Boksovi za

18/86. | gospodarenje 44613700 160.000.00 |¥2000staVRa [ ne ugovor | KOOVOZ | 44 4ang 203
nabava 2018.
otpadom
Zamjena rasvjete
LED svijetilikama u Jednostavna kolovoz
18/87. A Serceu 31500000 70.000.00 nabava ne ne ugovor 2018. 30 dana 97
Valpovu
Izgradnja .
biciklisticke staze otverenl
J.J.Strossmayera hastupak
18/88. .u'VaIpovu (od 45233000 560.000.00 [javne nabave ne ne ugovor rujan 2018. 60 dana 95, 96
prema Beli§éu) I
Izrada projektne
dokumentacije za
lzgradniy Jednostavna kolovoz
18/89. | biciklisticke staze 71242000 80.000.00 ne ne ugovor g 30 dana 95,96
e nabava 2018.
u Osjeckoj ulici i
ulici Bana Jelacica
u Valpovu
Izrada projektne
dokumentacije za
izgradnju Jednostavna kolovoz
18/90. biciklisticke staze 71242000 32.000.00 nabava ne ne ugovor 2018, 30 dana 95,96

u ulici I. L. Ribara
u Valpovu




Izrada projektne
dokumentacije za
izgradnju

Jednostavna

kolovoz

18/91. | biciklisticke staze 71242000 160.000.00 ne ne ugovor 30 dana 111
- nabava 2018.
u ulici M. Gupca u
Valpovu(od dvorca
do crne staze)
Projektiranje Jednostavna kolovoz
18/92. Setnjice pored 71242000 40.000.00 ne ne ugovor 30 dana 112,113
; nabava 2018.
Karasice
Izgradnja Setnjice Jednostavna do kraja
18/93. pored Karasice 45233161 320.000.00 — ne ne ugovor 2018 60 dana 112,113
lzvodenje plina i
18/94. gfiene 45454000 30,000,009 |Jedrostavna) . ne ugovor KOIOVOZ. | a9 daina 152
svlacionica NK nabava 2018.
Zelgin
Strucni nadzor za Jednostavna kraj srpnja
18/95. izgradnju ceste 31500000 57.800.00 ne ne ugovor | SIER 120 dana | 174,175,176
. nabava 2018.
Harkanovci
Izvjesée o stanju u
18/96. | Prosoruza 90711500-9 36.000,00 |Yednostanal . ne ugovor |rujan2018.| 30dana | 254,255
razdoblje 2013- nabava
2017
18/97. | WEB platforma 72000000 42.400,00 |Jednostvnal ne ugovor | rujan2018.| 30 dana 196, 237

nabava




18/98.

Edukacije

80500000

105.600.00

Jednostavna
nabava

ne

ne

ugovor

do kraja
2018.

237

18/99.

Izmjene i dopune
Detaljnog plana
uredenja poslovno
stambene zone u
ulici J. J.
Strossmayera u
Valpovu

71000000

32.000.00

Jednostavna
nabava

ne

ne

ugovor

kolovoz
2018.

40 dana

254

18/100.

Struéni nadzor za
izgradnju
Poduzetni¢kog
inkubatora
(BITNET)

31500000

151.000.00

Jednostavna
nabava

ne

ne

ugovor

kraj srpnja
2018.

250 dana

223,224

18M101.

|zrada projektne
dokumentacije za
energetsku
obnovu zgrade
Gradske uprave
Grada Valpova

71242000

104.000.00

Jednostavna
nabava

ne

ne

ugovor

kolovoz
2018.

30 dana

125

18/102.

Radijske emisije i
reklame u vezi
gospodarenja

otpadom (Zeleno

Valpovo)

64228000

73.437.49

Jednostavna
nabava

ne

ne

ugovor

kolovoz
2018.

kraj 2018.

195,196,197

18/103.

Javna tribina u
vezi gospodarenja
otpadom (Zeleno

Valpovo)

79952000

25.000.00

Jednostavna
nabava

ne

ne

ugovor

do kraja
2018.

195,196,197




Tisak plakate,
letaka, brodura u Jednostavna kraj srpnja
18/104. | vezi gospodarenja 22462000 99.911.10 ne ne ugovor ) Srpnj 195,196,197
otpadom (Zeleno nabava 218,
Valpovo)
Opremea za Jednostavna listopad
18/105. |natjecanje (Zeleno 37400000 60.000.00 ne ne ugovor P 195,196,197
Valpovo) nabava 2018.
Slikovnice i Tilinostaures
18/106. | bojanke (Zeleno 79800000 37.935.00 —— ne ne ugovor rujan 2018. 195,196,197
Valpovo)
Clanak 3.

U ¢lanku 1. tocke 18/23., 18/26., 18/44. i 18/64. se brisu.

Clanak 4.

Ova IV. Izmjena i Dopuna Plana nabave stupa na snagu danom donosenja i ima se objaviti u Sluzbenom glasniku Grada Valpova.

Klasa: 400-01/18-01/1

Urbroj: 2185/01-2-18-5 R RSN~
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