

### **„Izgradnja prometne infrastrukture i javne rasvjete u Zoni malog gospodarstva II Grada Valpova“**

*a. Datum prijave projekata na natječaj i datum kada su bespovratna sredstva odobrena*

PRIJAVA: 22.09.2017.

OBAVIJEST O PROLASKU 3.faza – 18.01.2019.

*b. Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava (kopije)*

UGOVOR – potpisan 05.06.2019. ( u prilogu)

*c. Jesu li potpisani ugovori s izvođačima radova i vrijeme (rok) izvođenja radova*

Ugovori nisu potpisani; Postupak poslan na EOJN te je otvaranje ponuda za radove za Zonu – **05.06.2020.**

*d. Jesu li poslani zahtjevi prema Ministarstvu za dodatno sufinanciranje vlastitog udjela u projektima?*

Zahtjevi prema Ministarstvu biti će poslani kada se natječaj otvori (ove godine).

### **„Priča o kulturnoj ostavštini Matije Petra Katančića“**

*a. Datum prijave projekata na natječaj i datum kada su bespovratna sredstva odobrena*

PRIJAVA: 30.12.2020.

*Obavijest o prolasku I. faza (ocjena prihvatljivosti i kvalitete) – 27.04.2020.*

(Ugovor još nije potpisan; kao ni ugovor s izvođačima)

### **“Biciklističke staze u gradu Valpovu”**

*a. Datum prijave projekata na natječaj i datum kada su bespovratna sredstva odobrena*

31.01.2019.

*b. Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava (kopije)*

03.09.2019.

*c. Jesu li potpisani ugovori s izvođačima radova i vrijeme (rok) izvođenja radova*

Potpisan Ugovar za grupu 1 – izgradnja BS u Ulici Ive Lole Ribara s Gebruder d.o.o., 14.04.2020., rok: 12 mjeseci

*d. Jesu li poslani zahtjevi prema Ministarstvu za dodatno sufinanciranje vlastitog udjela u projektima?*

Zahtjevi prema Ministarstvu biti će poslani kada se natječaj otvori (ove godine)

### **Projekt „Izgradnja ceste Starovalpovački put“**

Ugovor o radovima potpisan s Osijek Koteks d.d., 26.02.2020, rok: 6 mjeseci

**Projekt “Izgradnja parkirališta kod groblja”**

Ugovor o radovima nije potpisan, radovi bi trebali ići paralelno sa radovima na bic. stazi kroz ulicu M. Gupca zbog tehničke izvedbe nove bic. staze i novog parkirališta.